

**MODIFICADO N° 2 .- PROYECTO DE OBRA PARA LA SEDE DEL NUEVO AYUNTAMIENTO**

<b>EJECUCION FASE I</b>				
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>				
<b>CAPITULOS</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>IMPORTE( +)</b>
01.01 MEDIOS AUXILIARES	14.956,80	14.956,80		
01.02 ACTUACIONES PREVIAS	11.866,42	11.866,42		
01.03 RED DE SANEAMIENTO	4.782,24	4.782,24		
01.04 ALBAÑILERIA	23.108,02	23.108,02		
01.05 CUBIERTAS	29.304,32	29.304,32		
01.06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION	13.768,07	13.768,07		
01.07 CARPINTERIAS	77.438,20	77.438,20		
01.08 PAVIMENTOS	31.521,21	31.521,21		
01.09 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS	26.268,45	26.268,45		
01.10 INSTALACION DE FONTANERIA	2.571,94	2.571,94		
01.11 INSTALACION DE ELEVACION	18.816,42	18.816,42		
01.12 PINTURAS	17.097,02	17.097,02		
01.13 VIDRIOS	6.635,30	6.635,30		
01.14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	6.860,36	6.860,36		
01.14 CONTROL DE CALIDAD	2.430,18	2.430,18		
01.15 GESTION DE RESIDUOS	4.393,50	4.393,50		
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>291.818,45</b>	<b>291.818,45</b>		
<b>EJECUCION FASE II</b>				
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>				
<b>CAPITULOS</b>				
02.01 MEDIOS AUXILIARES	14.013,26	20.272,43		6.259,17
02.02 ACTUACIONES PREVIAS	18.221,33	15.674,36		- 2.546,97
02.03 RED DE SANEAMIENTO	4.815,84	4.815,84		
02.04 ALBAÑILERIA	26.031,76	37.493,80		11.462,04
02.05 CUBIERTAS	79.529,98	79.529,98		
02.06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION	21.257,01	33.946,88		12.689,87
02.07 CARPINTERIAS	134.886,05	59.336,94		- 75.549,11
02.08 PAVIMENTOS	93.798,47	129.143,13		35.344,66
02.09 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS	44.710,88	60.448,16		15.737,28
02.10 INSTALACION DE FONTANERIA	6.640,21	7.299,43		659,22
02.11 INSTALACION DE ELEVACION	18.816,42	18.816,42		
02.12 PINTURAS	14.360,61	14.360,61		
02.13 VIDRIOS	80.649,50	79.201,18		- 1.448,32
02.14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	22.962,42	22.562,17		- 400,25
02,15 PROTECCION CONTRA EL RAYO	3.830,74	3.830,74		
02.16 CONTROL DE CALIDAD	2.430,18	2.430,18		
02.17 GESTION DE RESIDUOS	9.711,06	9.711,06		
<b>02,18 TRABAJOS DE RESTAURACION</b>		<b>48.239,21</b>		<b>48.239,21</b>
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>596.665,72</b>	<b>647.112,52</b>	<b>8,45%</b>	<b>50.446,80</b>
<b>ESTRUCTURAS FASE I</b>				
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>				
<b>CAPITULOS</b>				
03,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	739,79	739,79		
03.02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO	1.831,73	1.831,73		
03.03 ESTRUCTURA Y FORJADOS	20.769,45	20.769,45		
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>23.340,97</b>	<b>23.340,97</b>	<b>0%</b>	
<b>ESTRUCTURAS FASE II</b>				
<b>RESUMEN POR CAPITULOS</b>				
<b>CAPITULOS</b>				
04,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	344,85	344,85		
04.02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO	1.135,66	1.135,66		
04.03 ESTRUCTURA Y FORJADOS	51.106,65	123.476,59		71.850,45
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>53.106,65</b>	<b>124.957,10</b>	<b>139%</b>	<b>71.850,45</b>

<b>05.00 ELECTRICIDAD</b>	<b>131.486,14</b>	<b>147.550,64</b>	<b>12,21%</b>	<b>16.064,50</b>
<b>06.00 TELECOMUNICACIONES</b>				
06.01 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES	10.265,17	10.265,17	0%	
06.02 RED DE CABLES COAXIALES PARA RTV	2.545,31	2.545,31	0%	
06.03 RED DE PRES DE COBRE	17.710,24	17.710,24	0%	
06.04 RED FIBRA OPTICA	753,90	753,90	0%	
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>31.274,62</b>	<b>31.274,62</b>	<b>0%</b>	
<b>7 CLIMATIZACION</b>				
7,01 SISTEMA DE GENERACION CLIMATIZACION	9.735,15	9.735,15	0%	
7,02 DISTRIBUIDOR DE CALOR	102.774,29	148.511,94	44,50%	<b>45.737,65</b>
7,03 ELECTRICIDAD, I&C	5.173,08	5.173,08	0%	
7,04 GENERACION ACS	6.015,16	-		- <b>6.015,16</b>
7,05 VENTILACION	17.876,67	31.045,37	73,66%	<b>13.168,70</b>
<b>TOTAL EJECUCION MATERIAL</b>	<b>141.574,35</b>	<b>194.465,54</b>		<b>52.891,19</b>
<b>8 SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>15.608,37</b>	<b>15.608,37</b>	<b>0%</b>	
<b>EJECUCION MATERIAL MODIFICADO II</b>	<b>1.284.875,27</b>	<b>1.476.128,21</b>	<b>14,88%</b>	<b>191.252,94</b>