

MODIFICADO Nº I .- PROYECTO DE OBRA PARA LA SEDE DEL NUEVO AYUNTAMIENTO				
EJECUCION FASE I				
RESUMEN POR CAPITULOS				
CAPITULOS	PROYECTO	MODIFICADO	%	IMPORTE(+)
01.01 MEDIOS AUXILIARES	14.956,80	14.956,80	0%	
01.02 ACTUACIONES PREVIAS	11.866,42	11.866,42	0%	
01.03 RED DE SANEAMIENTO	4.782,24	4.782,24	0%	
01.04 ALBAÑILERIA	23.108,02	23.108,02	0%	
01.05 CUBIERTAS	29.304,32	29.304,32	0%	
01.06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION	13.768,07	13.768,07	0%	
01.07 CARPINTERIAS	77.438,20	77.438,20	0%	
01.08 PAVIMENTOS	31.521,21	31.521,21	0%	
01.09 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS	26.268,45	26.268,45	0%	
01.10 INSTALACION DE FONTANERIA	2.571,94	2.571,94	0%	
01.11 INSTALACION DE ELEVACION	18.816,42	18.816,42	0%	
01.12 PINTURAS	17.097,02	17.097,02	0%	
01.13 VIDRIOS	6.635,30	6.635,30	0%	
01.14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	6.860,36	6.860,36	0%	
01.14 CONTROL DE CALIDAD	2.430,18	2.430,18	0%	
01.15 GESTION DE RESIDUOS	4.393,50	4.393,50	0%	
TOTAL EJECUCION MATERIAL	291.818,45	291.818,45	0%	
EJECUCION FASE II				
RESUMEN POR CAPITULOS				
CAPITULOS				
02.01 MEDIOS AUXILIARES	14.013,26	14.013,26	0%	
02.02 ACTUACIONES PREVIAS	18.221,33	18.221,33	0%	
02.03 RED DE SANEAMIENTO	4.815,84	4.815,84	0%	
02.04 ALBAÑILERIA	26.031,76	26.031,76	0%	
02.05 CUBIERTAS	79.529,98	142.916,52	0,80	63.386,54
02.06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION	21.257,01	21.257,01	0%	
02.07 CARPINTERIAS	134.886,05	134.886,05	0%	
02.08 PAVIMENTOS	93.798,47	93.798,47	0%	
02.09 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS	44.710,88	44.710,88	0%	
02.10 INSTALACION DE FONTANERIA	6.640,21	6.640,21	0%	
02.11 INSTALACION DE ELEVACION	18.816,42	18.816,42	0%	
02.12 PINTURAS	14.360,61	14.360,61	0%	
02.13 VIDRIOS	80.649,50	80.649,50	0%	
02.14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	22.962,42	22.962,42	0%	
02,15 PROTECCION CONTRA EL RAYO	3.830,74	3.830,74	0%	
02.16 CONTROL DE CALIDAD	2.430,18	2.430,18	0%	
02.17 GESTION DE RESIDUOS	9.711,06	9.711,06	0%	
TOTAL EJECUCION MATERIAL	596.665,72	660.052,26	10,62%	63.386,54
ESTRUCTURAS FASE I				
RESUMEN POR CAPITULOS				
CAPITULOS				
03,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	739,79	739,79	0%	
03.02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO	1.831,73	1.831,73	0%	
03.03 ESTRUCTURA Y FORJADOS	20.769,45	20.769,45	0%	
TOTAL EJECUCION MATERIAL	23.340,97	23.340,97		
ESTRUCTURAS FASE II				
RESUMEN POR CAPITULOS				
CAPITULOS				
04,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	344,85	344,85	0%	
04.02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO	1.135,66	1.135,66	0%	
04.03 ESTRUCTURA Y FORJADOS	51.106,65	51.106,65	0%	

TOTAL EJECUCION MATERIAL	52.587,16	52.587,16		
05.00 ELECTRICIDAD	131486,14	131486,14		
06.00 TELECOMUNICACIONES				
06.01 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES	10.265,17	10.265,17	0%	
06.02 RED DE CABLES COAXIALES PARA RTV	2.545,31	2.545,31	0%	
06.03 RED DE PRES DE COBRE	17.710,24	17.710,24	0%	
06.04 RED FIBRA OPTICA	753,90	753,90	0%	
TOTAL EJECUCION MATERIAL	31.274,62	31.274,62		
7 CLIMATIZACION				
7,01 SISTEMA DE GENERACION CLIMATIZACION	9.735,15	9.735,15	0%	
7,02 DISTRIBUIDOR DE CALOR	102.774,29	102.774,29	0%	
7,03 ELECTRICIDAD, I&C	5.173,08	5.173,08	0%	
7,04 GENERACION ACS	6.015,16	6.015,16	0%	
7,05 VENTILACION	17.876,67	17.876,67	0%	
TOTAL EJECUCION MATERIAL	141.574,35	141.574,35		
8 SEGURIDAD Y SALUD	15.608,37	15.608,37		
EJECUCION MATERIAL MODIFICADO I	1.284.875,27	1.348.261,81	4,93%	63.386,54